

SP 3.9 กระบวนการรับมอบงานก่อสร้างและการจัดทำประวัติอาคารและสิ่งก่อสร้าง

SSP 3.9.1 กระบวนการรับมอบงานก่อสร้าง

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จ ได้ส่งมอบให้หน่วยใช้ประโยชน์ และมีการรับมอบงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ทร.ว่าด้วย การก่อสร้าง พ.ศ.2551

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|---------|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|
| | | | ระยะเวลา | ข้อกำหนด | |
| 1 | | <p>เมื่อผู้ประกอบการจะส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้าย จะแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบกำหนดการ เพื่อนัดหมายกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ แผนก แผนฯ จะต้องคอยตรวจสอบงาน เมื่อใกล้จะเสร็จงานงวดสุดท้าย ต้องประสานหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ อาคารสิ่งก่อสร้างนั้น ให้เสนอชื่อข้าราชการสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรับมอบงาน</p> | 2 วัน | | ทน.แผน กบ.ฐท.สส. |
| 2 | | <p>เมื่อหน่วยใช้ประโยชน์แจ้งชื่อกรรมการรับมอบงาน แผนกแผนฯ จะขึ้นเรื่องขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการรับมอบงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ถึง รอง ผบ.ฐท.สส. (2) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการรับมอบงาน (อนุมัติทำยบันทึกได้เลย หรือจะทำได้) เรื่องจะถูกส่งมาให้ กบ.ฐท.สส. เพื่อดำเนินการธุรการ ก่อนส่งให้ แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเอกสารให้กรรมการที่มีรายชื่อและหน่วยใช้ประโยชน์ ต่อไป ต้นเรื่องจะถูกส่งคืนให้ กบ.ฐท.สส.เก็บเป็นหลักฐาน (เก็บไว้กับสัญญา)</p> | 1 วัน | คำสั่ง ฐท.สส.ที่28/2560 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ฐท.สส. | ทน.แผนฯ ผบ.ฐท.สส. |
| 3 | | <p>กรรมการรับมอบงาน ต้องไปตรวจรับมอบงานพร้อมกับกรรมการตรวจรับพัสดุในงวดสุดท้ายที่ ผู้ประกอบการจะส่งมอบงาน แล้วทำรายงานการรับมอบงาน ให้กรรมการทุกคนลงนาม พร้อมแนบเอกสารสำคัญตามที่ระบุใน ระเบียบ ทร.ว่าด้วยงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 เอกสารรายงานการรับมอบงานจะถูกส่งไปให้แผนกการฐานทัพา</p> | 7 วัน | ระเบียบ ทร.ว่าด้วยงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 | กรรมการรับมอบงาน |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|---------|--------------|--|-----------------------------|----------|----------------------|
| | | | ระยะเวลา | ข้อกำหนด | |
| 4 | | แผนการฐานทัพฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับมอบงานสรุปเรื่อง ให้ รฐท.สส. ทราบ จัดทำข้อพิจารณาเสนอรายงานพร้อมร่างหนังสือเสนอรายงานถึง กบ.ทร. ทราบ | 3 วัน | | ทน.การฐานทัพ |
| 5 | | เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. /ผอ.กบ.รฐท.สส./รอง เสธ.รฐท.สส.(2) เสธ.รฐท.สส. และ รอง ผบ.รฐท.สส.(2) ลงนามแล้วสำนักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้ กบ.รฐท.สส. กบ.รฐท.สส. ส่งเอกสารต่อให้แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อส่งเรื่องให้ กบ.ทร. และสำเนาให้ หน่วยที่รับมอบงานไว้ใช้ประโยชน์ | 3 วัน | | ผบ.รฐท.สส.(2) |
| 6 | | เอกสารถูกจัดส่งไปให้ กบ.ทร. และ หน่วยที่เกี่ยวข้อง ทราบ / แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. ส่งคืนสำเนาให้ แผนการฐานทัพฯ กบ.รฐท.สส. เก็บไว้เป็นหลักฐาน | 3 วัน | | ทน.ธุรการ กพ.รฐท.สส. |
| | | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 19 วัน | | |

จัดทำเมื่อ ส.ค. 61 โดย พ.จ.อ.อนาวรณ รุ่งวงษ์ น.ท.ณัฐพล ปิ่นเกตุ